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In this dissertation the rejection of the drawbacks of the ash dust which is created in the 
burning process of the power plant of Naistenlahti is dealt with in the real environment. 
The purpose of the work was to study the effectiveness of the present methods and to 
estimate their further development proposals. The objective was to design and to carry 
out a method which can be used to reduce the drawbacks caused by the ash at the loading 
stage of the freight truck which transports it and after it. 
 
A semi-automatic through to be driven wash curve was carried out to the end of the load-
ing hall of the ash silo as a result of the project. Furthermore, the further development 
proposals of the chosen ash dust rejection method and the suitability for another use were 
brought out.  
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1 JOHDANTO 
 
Allekirjoittaneen aikaisempi asennuskokemus yhdeksässä yrityksessä edesauttoi valintaa 
Tampereen Energiantuotannon asennusvalvojaharjoittelijaksi kesällä 2014.  
 
Asennusvalvojan tehtäviin Naistenlahden voimalaitoksella kuuluu vuosihuoltotyömaan 
asennusten valvonta hankevastaavien ja mestareiden apuna. Tällaisia projekteja ovat esi-
merkiksi tuhkansiirron modifiointi, syöttöruuvien entisöinti ja lastausraapan huolto. 
Asennusvalvontatyön ohessa on mahdollista toteuttaa erilaisia projekteja, kuten suunni-
tella menetelmä tuhkasta aiheutuvien haittojen torjumiseksi rekan lastaustilanteessa ja sen 
jälkeen.  
 
Aihe on mielenkiintoinen, sillä työssä vaaditaan asiantuntemusta monelta eri osa-alueelta, 
mutta myös haasteellinen edellisten vastaavien hankkeiden osoittauduttua tehottomiksi. 
Voimalaitosprosessin tuntemus, nykytilanteen ja kehitysmahdollisuuksien selvitys ja ar-
viointi, käytännönläheinen suunnittelu sekä työturvallisuuden huomiointi edellyttävät 
laajan kokonaisuuden hahmottamista. 
 
Kolme keskeisintä tavoitetta opinnäytetyössä ovat toimiva tuhkantorjuntamenetelmä, 
asennustyöhön tutustuminen suunnittelijan näkökulmasta sekä työsuhteen vakiinnuttami-
nen yritykseen. Ensimmäiset kaksi päämäärää aiotaan saavuttaa hyödyntämällä kouluissa 
ja työharjoitteluissa sisäistettyjä tietoja ja taitoja, kun taas kolmannen halutaan uskoa ole-
van luonnollista jatkumoa. Työn kannalta oleellisimpia opittuja asioita ovat perustietämys 
tuotekehityksestä, 3D-mallinnuksesta, työturvallisuudesta, asennusmenetelmistä sekä 
virtaus-, sähkö- ja automaatiotekniikasta.  
 
Projekti aloitetaan luomalla ongelmasta tilannekuva, jonka pohjalta ideoidaan muutama 
kehitysehdotus. Kehitysehdotuksissa korostetaan todettujen tuhkapölyn aiheuttamien 
haittojen mahdollisimman laaja-alaista torjuntaa sekä huomioidaan projektille asetetut 
toiveet ja vaatimukset. Lopuksi valitaan arviointimenetelmien avulla toteutuskelpoisin 
konsepti valmistettavaksi.  
 
Aika-, raha- ja henkilöresurssien ollessa rajalliset, tullaan projektin aikana säästösyistä 
nojaamaan suurelta osin omaan osaamiseen. Vahvistus näkemyksille tullaan tarkistamaan 
lähteistä, jotka liitetään opinnäytetyön loppuun muun tuotetun oheismateriaalin lisäksi.  
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2 TAUSTAA 
 
Tampereen Sähkölaitos on vuonna 1888 perustettu Suomen ensimmäinen kunnallinen 
sähkölaitos, joka yhtiöitettiin vuonna 2009. Samalla muodostettiin tytäryhtiöt energian-
tuotantoon, sähkönmyyntiin, kaukolämpöön, sähköverkkoon ja Tampereen Vera, joka 
keskittyy rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin. (Sähkölaitoksen historia 1888 - 1899) 
 
Tampereen Sähkölaitos Oy työllisti noin 400 henkilöä vuonna 2014, jolloin liikevaihtoa 
oli 289 000 000 euroa ja asiakkaita 142 000 kappaletta. (Yritys ja ympäristö) 
 
Tampereen Energiantuotanto Oy tuottaa Pirkanmaalla kaukolämpöä, -jäähdytystä ja säh-
köä pääosin Lielahden ja Naistenlahden voimalaitoksilla (Kuvio 1). Kymmenen lämpö-
laitoksen ohella hyödynnetään myös vesi- ja tuulivoimaa. Lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy:n kanssa vuonna 2012 perustettu Tammervoima Oy tuottaa energiaa jätteenpoltolla. 
Tampereen Sähkölaitos ei ole mukana missään ydinvoimahankkeessa ja tavoittelee uu-
siutuvien energianlähteiden kasvattamista 30 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.  (Vih-
reiden askelten visio) 
 
 
KUVIO 1. Tampereen Sähkölaitoksen tuotanto vuonna 2014 
 
Naistenlahti 1 on vuonna 1971 valmistunut öljykäyttöinen, vuonna 1982 jyrsinturvekäyt-
töiseksi ja vuonna 2000 maakaasukäyttöiseksi modernisoitu kombivoimalaitos. 
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Naistenlahti 2 on vuonna 1977 valmistunut jyrsinturvelaitos, jossa voidaan käyttää vuo-
den 1988 modernisoinnin jälkeen polttoaineena myös puuta, kaasua ja öljyä. Laitoksen 
sähköteho on 60 megawattia ja lämpöteho 120 megawattia. (Voimalaitokset) 
 
 
2.1 Voimalaitosprosessi 
 
Naistenlahti 2:n perinteisellä höyrykattila- ja -turbiiniyhdistelmällä voidaan tuottaa sekä 
sähköä että lämpöä. (Ympäristölupa)  
 
Turbiinien energianlähteenä käytetään asteittain tulistettua vesihöyryä, joka tuodaan sa-
vukaasukanavan esilämmittimen kautta kattilapesän höyrystimeen ja siitä edelleen tulis-
timen kautta turbiineille (Kuva 1). Lieriön tehtävänä on erottaa vesi ja höyry toisistaan 
painovoimaan ja tiheyden eroon perustuvan menetelmän avulla.  
 
 
KUVA 1. Kerrosleijukattilan toimintaperiaate (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Lämmitykseen vaadittavan palamisprosessin polttoaineena käytetään pääasiassa siiloista 
hihnakuljettimilla tuotua puuta ja turvetta, jonka kosteutta säädellään sekoitussuhdetta 
muuttamalla. Käynnistyspolttoaineena toimii öljy.  
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Kattilan hiekkapedillä 750 – 950 celsiusasteessa poltettavaa seosta leijutetaan paineilman 
avulla, jolloin saavutetaan huonolaatuisenkin materiaalin nopea ja tasainen palaminen. 
Tällöin polttoaine myös jauhautuu ja poistuu prosessista pääasiassa lentotuhkana, joka 
kanavoidaan savupiippuun sähkösuodattimen kautta. (Kattilatyypit) 
 
Suurimmat partikkelit, kuten polttoaineiden seassa kulkeutuvat leijupetihiekkaa raskaam-
mat naulat, vaativat erillisen tuhkanpoiston palkkiarinan alakautta. Kattilan pohjasuppi-
loiden ja savukaasun sähkösuodattimen kautta prosessista poistettava tuhka varastoidaan 
tuhkasiiloon (Kuva 2, kulmikas betonirakennus vasemmassa laidassa). Tuhka kuljetetaan 
siilosta rekalla Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitokselle keskimäärin neljästi päivässä 20 
tonnin kuormina. 
 
 
KUVA 2. Naistenlahden voimalaitos (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
 
2.2 Päästöt 
 
Vuodesta 2010 vuoteen 2012 Tampereen Sähkölaitos Oy:n hiilidioksidipäästöt ovat las-
keneet neljänneksellä ja uusiutuvan energian osuus tuotannossa kasvanut lähes viiden-
neksellä. (Ilmastokäänne Tampereella) 
 
Vuonna 2013 päästöt olivat laskeneet entisestään (Taulukko 1). Turpeen polttamisesta 
syntyy hiilidioksidin lisäksi lähinnä rikkidioksidia, typen oksideita ja pölymäistä tuhkaa. 
Puupolttoaineita lisäämällä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää. (Vaikutus Il-
mastoon) 
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TAULUKKO 1. Energiantuotannon kokonaispäästöt vuonna 2013 
Päästöt tonneina CO2 SO2 NOX Hiukkaset 
Lielahti 192 300 0 158 0 
Naistenlahti 1 252 400 0 178 0 
Naistenlahti 2 152 500 265 487 10 
Lämpökeskukset 71 800 32 110 3 
Yhteensä 669 000 297 933 13 
 
 
2.3 Tuhkalle altistuminen 
 
Naistenlahden voimalaitokselle tehtiin 9.5.2012 työpaikkakäynti tuhkaa ajavien kuljetta-
jien pölyaltistumisasteen arvioimiseksi. Taustamateriaalina käytettiin Työterveyslaitok-
sen tutkimusta tuhkan sisältämistä kemiallisista aineista ja mineraaleista. (Jumpponen, 
2011) 
 
Tutkimus osoittaa, että kuljettajat ovat vaarassa altistua puhdistus- ja korjaustyön aikana 
haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien arvot ylittävään määrään alumiinia, arseenia ja 
mangaania (Kuvio 2).  
 
 
KUVIO 2. Tuhkan metallipitoisuuksien HTP-arvot 
 
Työpaikkakäynnillä todettiin kuljettajilla olevan käytössään henkilökohtaisia suojaimia 
tuhkalle altistumisen torjumiseksi. Näitä olivat muun muassa suojahaalari, -käsineet ja 
moottoroitu P3-luokan pölynsuodattimella varustettu hengityssuojain. Lisäksi korostet-
tiin välineiden huollon, käsienpesun ja saunomisen tärkeyttä.  
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3 TUHKAHAITTOJEN TORJUNTAMENETELMÄT 
 
 
3.1 Tuhkan kostutus 
 
Tuhkasiilon ja purkuhallin välisessä tilassa, jota kutsutaan kuljetinhuoneeksi, on käytössä 
tuhkankostutusjärjestelmä. Tuhkaa siirretään siilon pudotusaukosta purkuhalliin (Kuva 3, 
vasen yläkulma) kahdella ruuvikuljettimella, joissa on palovesiverkkoon liitetyt sumutus-
suuttimet tuhkan kostuttamiseksi. Tällä tavoin on pyritty estämään tuhkan pöllyämistä 
lastaustilanteessa.  
 
Menetelmän haittapuolena on tuhkan käyttäytyminen betonimaisesti, jolloin se muuttuu 
kastuessaan kivikovaksi. Tällöin tuhkarekan lavan tyhjentäminen ja ruuvikuljettimien la-
pojen puhdistus hankaloituu ja viivästyy huomattavasti. On ollut tapauksia, jolloin tuhkaa 
on jouduttu hakkaamaan rautakangella irti seinämistä. 
 
 
KUVA 3. Tuhkasiilon purkuhalli etelä- ja pohjoispäädystä (Kuva: Marko Rauta 2014) 
Pudotusaukko 
Raappa 
Imuri 
Pesu 
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3.2 Raappa 
 
Tuhkan pöllyämistä on pyritty hallitsemaan myös eräänlaisella telaketjuraapalla (Kuva 3, 
alakulmissa huoltoasennossa), joka lasketaan valvontatilasta neljää sylinteriä ohjaamalla 
tuhkarekan lavan päälle. Raapan tehtävänä on levittää tuhka tasaisesti kahdesta tulo-
aukosta rekan lavalle sekä estää reunakumien avulla tuhkan pöllyäminen. 
 
Menetelmän haittapuolena on tuhkan vettäkin pienempi viskositeetti, jolloin pienikin 
rako tiivistyskumin ja rekkalavan reunan välissä aiheuttaa purkuhallin täyttymisen tuhka-
pölyllä.  
 
 
3.3 Imuri 
 
Kolmantena menetelmänä on purkuhallin kumpaankin päähän rakennettu imujärjestelmä. 
Imuri (Kuva 3, putki keskilaidoilla) on käynnissä noin kuusi minuuttia kestävän lastauk-
sen ajan ja viisi minuuttia sen jälkeen. Tämäkin menetelmä on koettu riittämättömäksi, 
sillä kuljettaja joutuu odottamaan pölyn laskeutumista vähintään vartin päästäkseen pe-
semään rekan. 
 
 
3.4 Pesu 
 
Viimeinen menetelmä tuhkapölystä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi rekkojen 
lastaustilanteessa ja -ympäristössä on pesu. 
 
Kuljettajia on ohjeistettu pesemään ajoneuvo osittain jokaisen lastauksen jälkeen. Tämä 
tarkoittaa hytin pölyisten pintojen puhdistusta sekä ikkunoiden, sivupeilien ja lastaustilan 
lattian etuosan huuhtelua vedellä. Kahden lastauskerran välein ajoneuvo pestään koko-
naan ruiskuttamalla ulkopinnoille pumppupullosta pesuainetta, jonka vaikutusajan jäl-
keen ajoneuvo harjataan ja huuhdellaan palovesiletkun suihkusuuttimella (Kuva 3). 
 
Peseminen on pölyntorjunnan menetelmistä tehokkain, mutta kuljettajan kannalta työläin. 
Ajoneuvon pesu kokonaan vie aikaa noin tunnin, josta huomattava osa kuluu ahtaasta 
tilasta johtuen niska takakenossa, yläraajat koholla tai tasanteelta kurotellen. 
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3.5 Torjuntamenetelmien tehostustoimet 
 
 
3.5.1 Tuhkan kostutus 
 
Tuhkankostutusjärjestelmää on pyritty parantamaan säätelemällä suihkutukseen käytettä-
vää vesimäärää, jotta märkä tuhka ei tarttuisi rekkalavan laitojen lisäksi ruuvikuljettimen 
lapoihin. Metallisiin lapoihin tarttunut tuhka lisää myös materiaalin normaalia kulumista, 
joten lapojen päätykierteisiin on hitsattu kovametallia. Tarttumisen estämiseksi käytetään 
lisäksi lapoihin kiinnitettäviä pinnoitelevyjä. 
 
 
3.5.2 Raappa 
 
Raapan kohdistamista rekkalavan reunojen peitteeksi on pyritty helpottamaan seinälle 
asennetun ajo-ohjainpuomin avulla, joka helpottaa ajoneuvon kuljettajaa ajamaan rekan 
kohtisuoraan raapan alapuolelle. Raapan reunakumeja on myös pyritty muokkaamaan tii-
vistämiskyvyn parantamiseksi. 
 
 
3.5.3 Imuri 
 
Imujärjestelmän tehokkuus on todettu riittämättömäksi. Korjaustoimeksi on ehdotettu 
moottorien vaihtamista suuritehoisempiin ja imuaukkojen parempaa suuntausta pölyn 
vuotokohtiin. 
 
 
3.5.4 Pesu 
 
Ajoneuvon pesemisen helpottamiseksi on ehdotettu painepesuria ja pyydetty myös tar-
jous paikalliselta raskaan kaluston pesulaiteratkaisuihin erikoistuneelta yritykseltä.  
 
Painepesuriin investointi ei kuitenkaan poistaisi ahtaan tilan tuomaa ongelmaa tai lyhen-
täisi pesuaikaa. Paikallisyrityksen tarjous puolestaan koski pesutarpeeseen huomattavasti 
ylimitoitettua järjestelmää, jonka hintakin oli kymmeniä tuhansia euroja.  
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4 TUOTEKEHITYSPROSESSI 
 
Alla olevaan käsitekarttaan (Kuvio 3) on hahmoteltu ylhäältä alaspäin kronologisessa jär-
jestyksessä tuotekehitysprojektin käynnistämispäätöstä edeltäneet vaiheet. Siinä on tuotu 
esiin käsitteiden suhde toisiinsa, ongelman laajuus ja otettu kantaa valittujen menetelmien 
tai ratkaisujen toimivuuteen. (Tutkimisen taito ja tiedonhankinta; Teoreettisen viiteke-
hyksen rakentaminen)  
 
 
     
 
       
 
     
 
KUVIO 3. Viitekehys 
 
Selvityksen taustamateriaalina on käytetty pääasiassa yrityksen sähköisessä muodossa 
olevia kirjallisuuslähteitä, kuten Työterveyshuollon yhteenvetoa (Liite 1).  
 
Lisäksi työntekijöiden kanssa käydyt keskustelut ja itsenäinen tutustuminen työympäris-
tön olosuhteisiin on ollut tukena päätöksenteossa. 
TUHKAPÖLYN AIHEUTTAMAT HAITAT 
YMPÄRISTÖLLE 
- Viereinen venelaituri 
- Liikenne 
- Luonto 
- Eliöt 
 
ILMALLE 
- Hengityselinsairaudet 
- Suodatintukkeumat 
- Laiterikot 
- Näkyvyys 
 
REKALLE 
- Lika 
 
 
 
TUHKAHAITTOJEN TORJUNTAMENETELMÄT 
EPÄONNISTUMINEN TEHOSTUSTOIMISSA 
TUHKAN  
KOSTUTUS 
- Kovettuminen 
- Tarttuminen  
seinämiin 
RAAPPA 
- Kohdistamisen 
hankaluus 
- Reunakumien 
vuotaminen 
IMURI 
- Puutteellinen 
asemointi 
- Riittämätön  
teho 
 
VAIHTOEHTOISET RATKAISUT 
TARJOUSPYYNTÖ PESUJÄRJESTELMÄLLE 
- Tarpeettoman tehokas  
- Kallis 
MAHDOLLISUUS PAINEPESURIN 
HANKINTAAN 
- Vähäinen hyöty 
PÄÄTÖS KÄYNNISTÄÄ TUOTEKEHITYSPROSESSI 
PESU 
- Epäergonomista 
- Aikaa vievää 
- Kuljettajan  
kastuminen 
- Työlästä 
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4.1 Prosessin kuvaus 
 
Tuotekehitysprosessi käynnistetään tarpeesta uuden tai olemassa olevan tuotteen kehittä-
miseksi. Prosessi koostuu yleensä neljästä päävaiheesta (Kuvio 4), joista ensimmäisessä 
tutkitaan tuoteidean kehityskelpoisuutta (Liite 2). 
 
 
KUVIO 4. Tuotekehitysprosessi 
 
Yleisesti ottaen ensisijaisina riskeinä tietynlaajuisissa projekteissa nähdään kustannusten 
ja ajankäytön kasvu (Kuvio 5). Normaalitilanteessa kaikki kolme määrettä ovat tasapai-
nossa, jolloin riskit ovat parhaiten hallittavissa.  
 
Usein projektin kustantava taho pyrkii tämän opinnäytetyönkin tavoin kireään aikatau-
luun, joksi määriteltiin esimiehen toimesta saattaa työ valmiiksi niin pian kuin suinkin 
mahdollista. Nopean toteutuksen lisäksi kustannuksia pyrittiin pitämään kurissa projektin 
edetessä tarkoituksenmukaisin työtapa- ja materiaalivalinnoin. 
KÄYNNISTÄMINEN
- Asiakastarvepohjainen idea, jonka pohjalta 
päätös esitutkimuksen käynnistämisestä
- Toteutettavuus- ja kannattavuusselvitys, jonka 
pohjalta päätös projektin käynnistämisestä
LUONNOSTELU
- Vaatimusten ja tavoitteiden asettaminen
- Erilaisten ratkaisutapojen ideointi, arviointi ja 
jako osakokonaisuuksiin
KEHITTÄMINEN
- Valitun ratkaisuluonnoksen kehittäminen
- Konseptin vertaaminen vaatimuslistaan ja 
tarvittaessa paluu luonnosvaiheeseen
VIIMEISTELY
- Työ- ja kokoonpanopiirustukset 
- Huolto- ja käyttöohjeet
- Kehitysehdotukset
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KUVIO 5. Optimistinen ja realistinen näkemys  
 
 
4.2 Projektin lähtötiedot 
 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltävä rekkapesuriprojekti luovutettiin Naistenlahden voima-
laitoksen asennusvalvojaharjoittelijan vastuulle sen esitutkimusvaiheessa. Tällöin myös 
ehdotettiin, että nykyisistä torjuntamenetelmistä ryhdyttäisiin kehittämään rekan pesua.  
 
Päätökselle haettiin vahvistus painoarvotaulukolla, jolla arvioitiin kunkin menetelmän 
kehityskelpoisuutta asteikolla yhdestä viiteen (Taulukko 2). 
 
TAULUKKO 2. Painoarvotaulukko  
PAINOARVOTAULUKKO Arvosana menetelmille (painotettu) 
Kriteeri Painoarvo Kostutus Raappa Imuri Pesu 
Toimivuus 30 % 4 (1,2) 3 (0,9) 3 (0,9) 3 (0,9) 
Huollettavuus 20 % 3 (0,6) 2 (0,4) 3 (0,6) 3 (0,6) 
Kuskin kuormitus 30 % 3 (0,9) 2 (0,6) 1 (0,3) 5 (1,5) 
Kehityspotentiaali 20 % 1 (0,2) 2 (0,4) 2 (0,4) 5 (1,0) 
Yhteensä 100 % 2,9 2,3 2,2 4 
 
Prosessin toisessa, eli luonnosteluvaiheessa, eritellään asiakkaan toiveet ja vaatimukset 
kehitettävän tuotteen suhteen (Taulukko 3). Tämä luo raamit ja tavoitteet toiminnalle, 
joka rekkapesurin tapauksessa oli suunnitella ja valmistaa voimalaitoksen kesäseisokin 
loppuun mennessä kohtuuhintainen järjestelmä, jolla saadaan huuhdeltua suurin osa re-
kan päällä olevasta tuhkapölystä (Kuva 4). Liikkuvan pesukaaren valmistamisen ei pää-
telty olevan tilanahtaus-, ajankäyttö- ja kustannussyistä järkevä vaihtoehto. 
KOLMOISREUNAEHTO 
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TAULUKKO 3. Toive- ja vaatimuslista 
TAVOITTEET VAATIMUS TOIVE 
Huuhtelee suurimman osan tuhkapölystä V   
Kohtuullinen hinta (alle 10 000 euroa) V   
Nopea suunnitella V   
Nopea valmistaa V   
Vähäinen paineilman-, sähkön- ja vedenkulutus   T 
Työn ergonomiaa parantava   T 
Työtä nopeuttava   T 
Täydellinen pesu   T 
 
 
KUVA 4. Suunnittelijat likaisen rekan vieressä (Marko Rauta 2015) 
 
Toinen oleellinen osa luonnosteluvaiheessa vaatimuslistan lisäksi on erilaisten ratkaisu-
tapojen ideointi, arviointi ja jako osakokonaisuuksiin. Lopuksi valitaan osakokonaisuuk-
sien ratkaisuja yhdistelemällä kehitettävä ratkaisuluonnos (Kuva 12). 
 
Prosessin kehitysvaihe alkaa valitun ratkaisuluonnoksen analysoinnilla, jolla pyritään ha-
vaitsemaan mahdollisia heikkouksia. Tämän lisäksi pyritään tuotespesifikaatioiden (kus-
tannukset, materiaalit, toleranssit jne.) optimointiin, jonka tuloksena on kehitetty kon-
struktioehdotus. Jos projektille asetetut vaatimukset eivät täyty, palataan takaisin luon-
nosteluvaiheeseen uuden ratkaisuluonnoksen pohjalta. 
 
Tuotekehitysprosessin viimeistelyvaiheessa tehdään työpiirustukset, käyttö- ja huolto-oh-
jeet sekä loppudokumentointi. (Jokinen, 2001) 
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4.2.1 Lähtötietojen laskennallinen selvitys 
 
Palovesiputkiston tilavuusvirran määrittelyä varten tutkittiin PI-kaaviota, jonka mukaan 
vesi tulisi pesukaarelle joko viideltä eri pumpulta tai varavesisäiliön kautta (Kuvio 6).  
 
 
KUVIO 6. Ote PI-kaaviosta (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Asian varmistaminen laitosta taskulamppu kädessä kiertämällä osoittautui aikatauluun 
nähden turhan työlääksi ja putkisto oli paineeton hetkellä, jolloin olisi ollut oikea aika 
mittauksille. Varavesisäiliön suureista oli tiedossa vain paine, 10 baaria. Pumpuista tie-
dettiin paineen lisäksi tilavuusvirrat kuutiometreinä tunnissa, joista pienimmän mukaan 
saatiin laskettua vähimmäistilavuusvirraksi lähes kuusikymmentä litraa sekunnissa  
 
 0,00028 × 210 
𝑚3
ℎ
≈ 0,05880 
𝑚
𝑠
3
    
 
Laskennallinen tilavuusvirta arvioitiin riittävän suureksi pesukaarta varten, mutta käsi-
käyttöistä palovesiletkun suihkusuutinta kokeiltaessa paineen aiheuttama työntövoima 
vaikutti vähäiseltä - laskennallista pienemmältä.  
 
Pesupaineen vähäisyyden arviotiin johtuvan putkilinjassa olevista lukuisista korkeus-
eroista, kertavastuksista, kavennuksista, kulmista ja korroosion aiheuttamasta kitkasta. 
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4.2.2 Selvitys koepukin avulla 
 
Koska laskennallinen menetelmä osoittautui annettuun aikatauluun nähden liian työlääksi 
ja epävarmaksi, päätettiin kehittää vaihtoehtoinen menetelmä lähtötietojen selvittämi-
seen. Vähimmäistiedoiksi pesukaaren suunnitteluun määriteltiin riittävä tilavuusvirta, 
paine ja suuttimien lukumäärä. Tarkoitusta varten valmistettiin koepukki (Kuva 5, Liite 
3). 
 
 
KUVA 5. Koepukki (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Koepukkiin tehtiin liitäntä nykyiseen rekan pesuun käytettävää palovesiletkua varten. 
Toiseen päähän koepukkia kytkettiin painemittari, jonka avulla nähdään putkiston paine 
ja sen muutokset. Tilavuusvirran ajateltiin olevan kytköksissä paineen alenemaan, jota 
seurattiin säätämällä viittä venttiiliä. Venttiilit sijaitsivat vaihtelevin välimatkoin toisis-
taan ja niihin oli kytketty eri suihkukulmilla varustettuja suuttimia. Tällä tavoin pyrittiin 
arvioimaan optimaalista suuttimien lukumäärää, maksimietäisyyttä pestävään pintaan ja 
paineenvaihtelun vaikutusta suihkukulmaan. (Suutin - tärkeä osa prosessia) 
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Suuttimet koepukkiin tilattiin maahantuojan kanssa käydyn puhelinkeskustelun pohjalta. 
Vähimmäissuutinmääräksi ylösalaiseen U-kaareen arvioitiin 16 kappaletta, joka kerrot-
tuna valitun kahden millimetrin reikäkoolla tarkoittaa noin 50 neliömillimetrin pinta-alaa. 
Kustannussyistä suuttimia tilattiin ensi alkuun messinkinen viiden kappaleen koesarja. 
(Catalog 70 Metric) 
 
Kaikki koepukin viisi venttiiliä avaamalla paine laski kyseisillä suuttimilla kymmenestä 
baarista 9,2:een. Tämä on yli kolminkertaisesti valmistajan ilmoittaman Veejet-tyyppis-
ten suuttimien 2,8 baarin minimikäyttöpaineen verran. Tavoitteeksi pesukaaren käyttö-
paineelle asetettiin kaksinkertaisella varmuudella 5,6 baaria. (Spray Products for the Car 
Wash Industry) 
 
Ottamalla huomioon paineen aleneman kasvu vielä 11 lisäsuuttimella, päätettiin lopulli-
set suuttimet tilata kaksinkertaisella reikäpinta-alalla aiempiin nähden. Materiaaliksi va-
littiin ruostumaton teräs. Päätökselle haettiin vahvistus paineen alenemaa ennustavalla 
kuvaajalla, joka saatiin säätämällä koepukin venttiilejä yksitellen ja ottamalla lukemat 
ylös painemittarista (Kuvio 7). 
 
 
KUVIO 7. Ennuste paineen alenemalle 
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Avonaisten suuttimien lukumäärä 
Paineen alenema kahdeksalla suuttimella
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4.2.3 Päätelmät  
 
Kaavion perusteella paine laskisi seitsemällä suuttimella tavoiteltuun 5,6 baariin ja yh-
deksällä jo minikäyttöpaineeseen. Lisäksi todettiin, että kahdeksan suutinta on vain puo-
let vaadittavasta määrästä, mittakellon tarkkuus 0,1 baaria ja kuvaajasta päätellen paineen 
alenema jyrkkenee loppua kohden.  
 
Edellä mainittuja epävarmuustekijöitä ei pidetty esteenä, sillä putkikokojen painehäviöi-
den arvioimisen vuoksi oli selvää, että pesukaarta varten jouduttaisiin vetämään uusi put-
kilinja. Uudeksi putkikooksi tulisi suurin mahdollinen, kavennusta edeltävät kaksi tuu-
maa, joka lähes nelinkertaistaisi läpivirtauspinta-alan häviöiden kompensoimiseksi. 
Myös kertavastukset vähenisivät kuristuksen poistuessa ja putkilinjan oikaistessa seinien 
läpi mutkien vähentämiseksi. 
 
 
4.3 Suunnittelu 
 
Yleisesti tuotekehitysprosessissa kokonaistoiminto jaetaan pienempiin osatoimintoihin 
optimaalisten ratkaisuvaihtoehtojen selvittämiseksi. Rekkapesurin tapauksessa kehitys-
kohteena on asennuksen ja huollon lisäksi vain yksi toiminto, vesisuihku. Asian käsittelyn 
helpottamiseksi jäsenneltiin osatoimintojen sijasta osaratkaisut (Kuvio 8). 
 
 
KUVIO 8. Osakokonaisuudet rekkapesurikonseptille 
• Mitä kautta pesukaarelle tuleva vesi johdetaan?Putkiston veto
• Miten vesi saadaan jaettua tasan suuttimien kesken?Pesukaari
• Millaisilla suuttimilla pesutapahtuma on toteutettavissa?Suuttimet
• Miten vesisuihkun suuntaus on muutettavissa?
Suihkukulman 
säätö
• Miten käyttövarmuus ja -mukavuus saavutetaan?Käyttö
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4.3.1 Putkiston veto 
 
Uuden putkilinjan vetäminen on aika- ja kustannusmielessä tehokkainta mahdollisimman 
vähin muutoksin lyhintä mahdollista reittiä. Käytännössä vaihtoehtoja oli kaksi, sillä pa-
lovesiletkun jatkaminen hylättiin virtauspinta-alan kasvattamispäätöksen yhteydessä. 
 
Putkilinjan vetäminen ulkokautta ei olisi minkään tiellä, mutta se vaatisi joko eristyksen 
tai lämmityskaapelin ulkopakkasista johtuvan jäätymisen estämiseksi. Sisäkautta vetämi-
nenkin olisi mahdollista, mutta ainoastaan kuljettajan noin neljän neliömetrin kokoisen 
kopin läpi. Tällöin ei tarvittaisi eristystä tai lämmitystä, mutta putki olisi todennäköisesti 
kuljettajan tiellä. Asiaa tutkittiin tekemällä mittauksia (Liite 4) ja niiden pohjalta 3D-mal-
linnos Autodesk Inventor-ohjelmalla (Kuva 6; Kuva 8). 
 
Kopin ja laitoksen välisen reiän mitoittaminen oli hankalaa, koska yhtäkään pintaa ei 
voitu käyttää mittauspisteenä epätasaisuuksien vuoksi. Kopin seinän kiinteät komponen-
tit, ikkuna, ilmastointiaukko ja laitoksen puoleinen poikkipalkki toivat omat haasteensa. 
 
KUVA 6. Uuden putkilinjan alkupää (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Huolellisen sommittelun jälkeen tultiin johtopäätökseen, että putki on mahdollista vetää 
palovesilinjasta (Kuva 7, oikeassa alakulmassa) kopin sisäkautta olematta kuljettajan 
tiellä. Ainoa vaadittava muutos oli valkoisen kahvikaapin siirtäminen kymmenen sentti-
metriä alemmas.  
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Uusi putkilinja asemoitiin kopin takaseinälle sähkökaapin viereen ikkunan ja ilmastoin-
tiaukon väliin. Tällä tavalla putkea kaksi senttiä suurempi reikä jää poikkipalkin alapuo-
lelle. Mitoituksen hankaluuden vuoksi (Kuva 7, virhemerkinnät oikealla) paikallisyritys 
suoritti vesiavusteisen timanttiporauksen kopin sisäpuolelta ja kohdistus varmistettiin po-
raamalla ensin ohjausreikä kapeammalla terällä.  
 
 
KUVA 7. Putkilinja kuljettajan kopin läpi (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Putkilinjaan asennetaan huollettavuussyistä linjan tyhjentämiseksi sulkuventtiili, jolla es-
tetään myös putken jäätyminen purkuhallin lämpötilan laskun varalta. Linjan tyhjentä-
miseksi putkeen täytyy tehdä lasku, jonka alin kohta mitoitettiin roiskeiden ja ylimääräis-
ten mutkien välttämiseksi yläpuolen kuljetinhuoneesta tulevan rännin yhteyteen (Kuva 
6). Tyhjennys ränniin tapahtuu avaamalla käsikäyttöinen venttiili (Liite 5).  
 
Loppuosa putkilinjasta vedetään seinämiä pitkin pesukaarelle (Kuva 8, oikealta vasem-
malle). Materiaalina käytetään kustannussyistä terästä, joka hieman ennen pesukaarta 
vaihdetaan laippaliitosta käyttämällä ruostumattomaksi teräkseksi. 
 
 
4.3.2 Pesukaari 
 
Koska pesukaari on käytännöllisintä asentaa purkuhallin päädyssä olevaan teräksiseen I-
palkkikaareen, jonka lävitse rekka ajetaan ulos, päätettiin selvittää kummankin mitat.  
 
Kesäseisokin aikana ei synny tuhkaa, joten rekkaa ei pidetä laitoksella. Mitat saatiin kui-
tenkin valmistajan sivuilta (Scania), kun ajopäiväkirjan rekisterinumeron perusteella oli 
ajoneuvorekisteristä ensin selvitetty rekan malli, Scania G 400.  
Virhemerkinnät 
Palovesilinja 
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Pohjoispäädyn teräskaari käytiin mittaamassa ja lisättiin olemassa olevaan 3D-malliin 
(Kuva 8, tulevan pesukaaren ympärillä).  
 
 
KUVA 8. Uuden putkilinjan loppupää (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Ajoneuvon ja teräskaaren mittojen selvittyä todettiin, että pesukaari on mahdollista to-
teuttaa niiden väliin jäävään tilaan. Pesutehon maksimoimiseksi kaari asennetaan mah-
dollisimman lähelle ajoneuvoa puolen metrin varoetäisyydellä suuttimiin.  
 
Tasaisen pesujäljen saavuttamiseksi paineen tulee jakautua kullekin suuttimelle. Uuden 
putkilinjan vetämisen kannalta olisi helpointa johtaa vesi pesukaaren reunaan, mutta me-
netelmä vaatisi paineen tasaamiseen erillisen kuristusventtiilin kullekin suuttimelle. Toi-
nen vaihtoehto olisi johtaa vesi materiaalinvaihdoslaippaliitokselta 16 erillisellä putkella. 
Tämä ei kuitenkaan olisi linjassa projektin aika- ja kustannusvaatimuksiin nähden sekä 
aiheuttaisi suuret kitkahäviöt.  
 
Käytännöllisin menetelmä on tuoda vesi pesukaaren yläputken puoliväliin T-haaralla. 
Muusta putkilinjasta poiketen kaaren yläosaan ei tehdä laskua, sillä suuttimet tulevat 
osoittamaan alaspäin. Sivuputkien alapäihin asennetaan käsiventtiilit linjan tyhjentä-
miseksi (Liite 6). 
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4.3.3 Suuttimet 
 
Paikallisyrityksen pesujärjestelmätarjouksen pohjalta tutustuttiin heidän tuotekatalo-
giinsa, jossa käytettiin laajalti piste- ja rotaatiosuuttimia. Näiden vaatimia paineita olisi 
kuitenkin mahdoton saavuttaa ilman paineenkorotuspumppua, joten pesukaaressa päätet-
tiin käyttää viuhkasuuttimia. 
 
Suutinkulman kasvu ja etäisyys kohteesta on suorassa suhteessa pesutehon heikkenemi-
seen. Optimaalisten kulmien mitoittamiseksi vaadittavalle peittoalueelle käytettiin maa-
hantuojan sivuilla olevaa työkalua. (Spray Coverage Calculator) 
 
Suuttimet tullaan asentamaan loivassa kulmassa rekan tulosuuntaa vasten, jotta likavesi 
ei valuisi jo aiemmin pestylle alueella. Tämä estää vastakkaiseen suuntaan olevien pys-
typintojen pesemisen. Asian kompensoimiseksi kaaren yläosan suuttimista kaksi tullaan 
rekan poistumissuuntaan muita leveämmällä viuhkalla. Lisäksi kummankin pesukaaren 
pystyosan viidestä suuttimesta alimmat tullaan suuntaamaan hieman yläviistoon alustan 
huuhtelemiseksi. Tämä on mahdollista, koska suutinvalikoiman mukaisesti lähimmät 
viuhkakulmat jättävät säätövaraa peittoalueen pestävään pintaan nähden kaksikymmentä 
senttimetriä. 
 
 
4.3.4 Suihkukulman säätö 
 
Suutinkulman säätömenetelmäksi ehdotettiin esimiehen toimesta pesukaaren kulman ja 
pystyputken välistä laippaliitosta, jota kääntämällä kiinteät suuttimet saataisiin suunnat-
tua. Menetelmässä säätökulma riippuisi laipan reikävälistä, jota kasvattamalla lisääntyisi 
myös työmäärä. 
 
Alkuperäinen idea päätettiin korvata maahantuojan tuotevalikoimasta löytyvällä pallo-
nivelellä, joka mahdollistaa myös pystysuuntaisen säädön suutinkohtaisesti. Ratkaisupää-
tösten pohjalta tilattiin kaksi 110° suutinta, 14 45° suutinta ja 16 palloniveltä. Palovesilin-
jaan alun perin suunniteltua hienosuodatinta ei päätetty tilata sen aiheuttamasta painehä-
viöstä ja korkeasta hinnasta johtuen. Lisäksi huomioitiin, että paloputkiston käyttämää 
järvivettä varten laitoksella on jo karkea suodatin, joten se ei todennäköisesti tulisi tukki-
maan suuttimia. (Catalog 70 Metric) 
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4.3.5 Käyttö 
 
Projektin tavoitteissa määritellyistä toiveista pesun täydellisyyttä lukuun ottamatta näihin 
voitiin vaikuttaa käyttömenetelmän valinnalla.  
 
Ensimmäinen ajatus pesukaaren vedensyötön kontrolloimiseksi oli ajoneuvon kuljettajan 
käytettävissä oleva käsiventtiili, jonka etuna on tuhkapölyn haittaamattomuus. Paras 
vaihtoehto on palloventtiili, sillä sen aiheuttama virtausvastus on pieni. Menetelmää var-
ten joutuisi kuitenkin joko vetämään putkilinjan aiottua alempaa tai kuljettaja kulkemaan 
tasanteen ja ajoneuvon välillä. Toinen ratkaisuvaihtoehto on pesukaaren aktivoinnin au-
tomatisointi, jolla saadaan nopeutettua työtä, parannettua ergonomiaa ja vähennettyä 
energiankulutusta (Taulukko 3). 
 
Pesutapahtuman automatisointi vaatii sähkön lisäksi myös paineilmaa, sillä kahden tuu-
man putkilinjalle ei ole saatavissa järkevän kokoista sähkötoimista palloventtiiliä. Uuden 
putkilinjan lisäksi sähkön ja paineilman tuonti purkuhalliin vaatisi kuitenkin lisäaikaa ja 
-kustannuksia, joten päätettiin selvittää muita vaihtoehtoja. 
 
Kuljettajan kopin kohdalta on tuotu pesutasanteelle raapan ohjauskaappiin sähkö ja suo-
datettu instrumentti-ilma. Kyseiseen kaappiin ei tilanahtauden vuoksi mahtuisi enempää 
komponentteja, mutta sen ansiosta sähköä ja ilmaa ei tarvitsisi tuoda kauempaa. Löydön 
vuoksi alettiin vertailla automatisointivaihtoehtoja, joiksi määriteltiin pesun aktivointi an-
turoinnilla tai painonapilla. (Kuva 9). 
 
   
KUVA 9. Automatisoinnin karkea suunnitelma (Kuva: Marko Rauta 2014) 
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Paineilmaohjattu magneettiventtiili mitoitettiin sijoitettavaksi pesutasanteelle joko ennen 
käytössä olleen ja nykyään kiinnihitsatun oven sisennykseen tai tasanteen perälle (Liite 
5). Näin se tulee mahdollisimman vähän kuljettajan tielle sekä sähkö- ja paineilmalinjojen 
läheisyyteen. Pesukaaren tavoin myös magneettiventtiilin huolto helpottuu, sillä se tulee 
sijaitsemaan vikatoimintojen varalta palovesilinjaan nähden laitoksen puolella sijaitsevan 
käsiventtiilin jälkeen. 
 
Pesutapahtuman anturointi ei vaatisi kuljettajalta muita toimenpiteitä kuin ajoneuvon kul-
jettaminen pesukaaren läpi. Tosin käsiventtiilimenetelmään nähden alttius pölyhaitoille 
tai vahinkolaukaisulle on suurempi. Tässä vaiheessa projektia voimalaitoksen kesäseiso-
kin ja työsuhteeni päättyminen alkoi kuitenkin olla lähellä, joten painonappia monimut-
kaisemman anturointiratkaisun selvittäminen päätettiin hylätä. Näin jäisi enemmän aikaa 
niin asennustyöhön kuin mahdollisille riskiviivästymisillekin. 
 
 
KUVA 10. Uusi ohjauskaappi ja painonappi (Kuva: Marko Rauta 2014) 
 
Menetelmän automatisointi päätettiin toteuttaa kuljettajan ulottuvissa olevalla pöly- ja 
vesitiiviiksi IP55-luokitetulla painonapilla (Kuva 10; Kuva 12), josta pesutapahtuma ak-
tivoidaan. Pesun riittäväksi pituudeksi arvioitiin minuutti. Aktivoinnin jälkeen kuljetta-
jalla olisi hyvä olla kastumista välttääkseen riittävästi aikaa siirtyä ajoneuvon hyttiin. Tä-
män pituudeksi arvioitiin 30 sekuntia. Aikaviivettä ja vedentulon katkaisua varten ohjaus-
kaappiin asennetaan säädettävät veto- ja päästöhidasteiset aikareleet. Lisäksi asennetaan 
lämmitin pakkasen varalle, merkkivalo indikoimaan pesutilaa, automaation valintavipu, 
sulakkeet ja muut alihankkijan tarpeellisiksi näkemät komponentit (Liite 7). 
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5 PROJEKTIN TULOKSET 
 
Projektin lopullinen konsepti muodostettiin morfologisen analyysin avulla, jossa kunkin 
osakokonaisuuden vaihtoehtoisia toteutustapoja ja niiden yhteensopivuutta vertaillaan 
keskenään (Kuva 11). Usein konseptoinnin tuloksena syntyy useita ratkaisuvaihtoehtoja, 
joista toteutuskelpoisin idea todennetaan esimerkiksi painoarvotaulukolla. Rekkapesurin 
tapauksessa käytettiin suunnittelunaikaista karsintamenetelmää, jossa pääkriteereinä oli-
vat yhteensopivuus, nopea toteutettavuus sekä kustannustehokkuus (Kuvio 5). 
 
Rekkapesuri on puoliautomatisoitu painonappikäyttöinen pesukaari tuhkarekalle, jonka 
pinnoilta huuhdellaan lastauksen jälkeinen tuhkapöly ajamalla rekka hitaasti pesukaaren 
lävitse ulos tuhkasiilon purkuhallista tavanomaista ajoreittiä pitkin. 
 
 
KUVA 11, Konseptikartta (Kuva: Marko Rauta 2014) 
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5.1 CE-merkintä 
 
Konedirektiiviä 2006/42/EY sovelletaan seuraaviin teknisiin laitteisiin: 
 
1. Koneisiin 
2. Vaihdettaviin laitteisiin 
3. Turvakomponentteihin 
4. Nostoapuvälineisiin 
5. Nostoketjuihin, -köysiin ja –vöihin 
6. Nivelakseleihin 
7. Osittain valmiisiin koneisiin 
 
Direktiivi määrittelee koneeksi toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmän, 
jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläin-
voimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti 
on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten. (Valtioneuvoston asetus 
koneiden turvallisuudesta) 
 
Edellä mainitun määritelmän perusteella pesukaari ei kuulu konedirektiivin piiriin edes 
osittain valmiin koneen määritelmän mukaisesti ja tämän vuoksi sille ei päätetty hakea 
CE-merkintää. 
 
 
5.2 Työturvallisuuslaki 
 
Projektin tarve ilmeni työturvallisuuslain 10 pykälässä mainitun työterveyshuoltolain 
määrittelemän työpaikkaselvityksen pohjalta. (Työturvallisuuslaki) 
 
Pesukaaren suunnittelussa huomioitiin voimassa oleva työturvallisuuslaki ja pyrittiin 
täyttämään sen säädökset oleellisimmin osin. Erityisesti otettiin huomioon pykälät 1, 8, 
24 ja 25, joissa otetaan kantaa työnantajan velvollisuuksiin työpisteen ergonomisuuteen 
ja työn kuormitustekijöiden välttämiseen liittyen.  
 
Lisäksi päätettiin esimiehen pyynnöstä tuottaa rekkapesurille ytimekäs käyttö- ja huolto-
ohje (Liite 8), kuten määritellään myös työturvallisuuslain pykälissä 14, 41, 43, 57 ja 58. 
30 
 
5.3 Tavoitteiden täyttyminen 
 
Onnistuneeksi projektiksi voidaan määritellä sellainen, joka on pysynyt budjetissa ja ai-
kataulussa sekä täyttää tavoitellun laatutason. (Kerzner, 1998) 
 
Laatutasolla tarkoitetaan tämän projektin osalta sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia 
(Taulukko 3). Projektille itse asetettuja lisätoiveita arvioitiin omana kokonaisuutenaan 
(Taulukko 5). 
 
 
5.3.1 Tuhkapölyn huuhtelu 
 
Projektin ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin huuhdella rekan ulkopinnoilta suurin osa 
tuhkapölystä kuljettajan altistumisajan ja -määrän vähentämiseksi. Lisäksi huomioitiin 
liikenneturvallisuus-, työviihtyvyys- ja siisteysnäkökulmat, joiden vaikutus ulottuu kul-
jettajan lisäksi myös muihin työntekijöihin. 
 
Rekkapesurin ensimmäisiä koekäyttöjä taltioitiin videolle (Kuva 12). Koekäytöissä olivat 
mukana kuljettaja, suunnittelijoita, toteuttajia ja työturvallisuushenkilökuntaa. Erään vi-
deolla esiintyvän Tampereen Energiantuotannon työntekijän kommentti tiivisti erinomai-
sesti projektista jälkikäteen saadut palautteet, se on ihan hyvä. Tavoite voitiin siis tyyty-
väisinä tulkita saavutetuksi. 
 
 
KUVA 12. Pesukaaren vesisuihku videolta (Kuva: Marko Rauta 2015) 
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5.3.2 Budjetti 
 
Projektin suunnittelun alussa määriteltiin sille myös tavoitteeksi kohtuullinen hinta, jonka 
ylärajaksi arvioitiin kymmenen tuhatta euroa. 
 
Alkuvaiheessa pystyttiin omaan ammattiosaamiseen luottaen arvioimaan karkeasti mate-
riaalikuluiksi muutamia tuhansia euroja. Suurimmat lisäkustannukset tiedettiin tulevan 
ohjauskotelosta ja asennustöistä, jotka jälkikäteen osoittautuivat lähes samansuuruisiksi.  
 
Materiaalivalintojen osalta kustannuksia saatiin laskettua muun muassa jättämällä pois 
kaksinkertainen veden suodatus, korvaamalla pesukaaren ruostumatonta terästä raudalla, 
koepukissa messingillä, yksinkertaistamalla pesun automatisointi, oikaisemalla putki sei-
nien läpi ja hylkäämällä paineilmatoiminen rekan jälkikuivaus. Säästöjä saatiin myös te-
kemällä itse osa mitoituksista, asennuskuvista ja tarjouspyynnöistä. 
 
Pesukaaren magneettiventtiilin kela paloi tuntemattomasta syystä kahden viikon käytön 
jälkeen, joka aiheutti 10 000 euron budjetin ylityksen lähes viidellä eurolla (Taulukko 4). 
Tätä vastoinkäymistä lukuun ottamatta voidaan todeta, että projektin budjetti osui oikeaan 
ja tavoite voitiin täten myöten tulkita täytetyksi. 
 
TAULUKKO 4. Pesukaaren valmistuskustannukset 
Kustannushinta Kuvaus 
4 852,96 Ohjauskotelo ja asennus 
4 490,00 Pesukaari ja asennus 
260,90 Timanttiporaus 
182,98 Putkitarvikkeita 
102,00 Sähköasennus 
34,00 Instrumenttiasennus 
25,96 Hitsattava laippa DN50 musta 
16,29 Venttiili SK/SK 1/2 PN 40 AISI 316 
11,93 Levyl. 1092/1 DN50 PN40 S235 
11,32 Käyriä ST/SR 
9,08 Palloventtiili messinkiä SK 3/4 DN 20 
5,02 HST-kannake BRS M8/M10 56-61 
1,00 Kartio D1 60.3MM D2 48.3MM X 2,6 MM 
0,99 Palloventtiili DN50 PN40 Hitsattava 
10 004,43   
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5.3.3 Aikataulu 
 
Vaikka projektille ei sen kiireellisyydestä johtuen tehty erillistä aikataulua, asetettiin kui-
tenkin tavoitteeksi valmistaa rekkapesuri ennen vuosihuoltoseisokin päättymistä.  
 
Suunnittelussa priorisoitiin tehtäviksi ensin työvaiheet, jotta on hankala toteuttaa voima-
laitoksen ollessa käynnissä. Tällöin tuhkasiilon purkuhallissa ei voi liikenteen vuoksi olla 
juurikaan rakennustelineitä tai työvälineitä ja tila on ahdas. Lisäksi rekan lastausvaihe ja 
siitä aiheutuva tuhkapöly aiheuttavat työturvallisuussyistä väliaikaisen oleskelukiellon ti-
lassa. 
 
Työharjoittelu asennusvalvojana tuli päätökseen kesäseisokin loppuvaiheessa, jolloin osa 
asennustöistä oli vielä tekemättä. Seuraavan kerran syksyllä laitoskäynnillä pesukaari oli 
jo toiminnassa, vaikka magneettiventtiilin sähköistys vielä olikin toistaiseksi toteutettu 
jatkojohdolla. Rekkapesuri saatiin siis toimintakuntoon suurin piirtein ajoissa, mutta lo-
pulliset instrumentti- ja sähköasennustyöt saatettiin loppuun vasta syksyn aikana. Aika-
taulutavoite täyttyi tarkoitukseen nähden riittävän hyvin, mutta ei täysimääräisesti. 
 
 
5.3.4 Lisätoiveiden täyttyminen 
 
Alkuperäiseen menetelmään verrattuna vähäinen paineilman-, sähkön- ja vedenkulutus 
oli mahdollista saavuttaa pesutapahtuman automatisoinnilla. Tällöin ensimmäisten koe-
käyttöjen jälkeen voitiin hukkaveden minimoimiseksi säätää vedensyöttöajaksi sama 
kuin rekalta kuluu pesukaaren läpiajoon. Näin saatiin vähennettyä myös pesutyöhön ku-
luvaa aikaa ja parannettua työn ergonomiaa poistamalla kokonaan fyysisesti raskas työ-
vaihe. Täydellistä pesujälkeä ei valitulla tekniikalla kyetty saavuttamaan, mutta sille jä-
tettiin optio projektin aikana syntyneiden kehitysehdotusten muodossa. 
 
TAULUKKO 5. Projektin lisätoiveet 
TOIVEIDEN TÄYTTYMISEN ARVIOINTI ASTEIKOLLA 1 - 5 
Vähäinen paineilman-, sähkön- ja vedenkulutus 4 
Työn ergonomiaa parantava 5 
Työtä nopeuttava 4 
Täydellinen pesu 3 
Keskiarvo 4 
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5.4 Kehitysehdotukset 
 
Projektin aikana syntyi useita kehitysehdotuksia, joilla rekkapesurin ominaisuuksia ja 
oheistoimintoja voitaisiin kehittää. Seuraavissa kappaleissa käsitellään yksittäisiä ehdo-
tuksia perusteluineen. 
 
 
5.4.1 Paineenkorotuspumppu  
 
Suuttimen pesutehoon vaikuttaa pääasiassa kolme tekijää, jotka ovat paine, vesimäärä ja 
pesuetäisyys. Myös pesuveden lämpötilalla ja ennalta suoritetulla liotuksella on positii-
visia vaikutuksia pesujälkeen (Lehtiniemi & Puumala 1993, 44) 
 
Pesuveden lämpötilaan ei olosuhteista johtuen voida juurikaan vaikuttaa, mutta paineen-
korotuspumpun avulla voitaisiin saavuttaa korkeampi paine ja vesimäärä. Tämä johtaisi 
edelleen mahdollisuuteen käyttää korkeapainepesuun tarkoitettuja suuttimia paremman 
pesujäljen saavuttamiseksi (Spray Products for the Car Wash Industry) 
 
 
5.4.2 Suuttimien vaihto 
 
Pesukaaren huollon yhteydessä voitaisiin asentaa muutaman kuluneen suuttimen tilalle 
uudet aiempaa suuremmalla suutinreiällä. Tällä tavalla saadaan kokeiluperiaatteella lisät-
tyä pesuun käytettävää vesimäärää siihen rajaan asti, jonka jälkeen alkaa vuorostaan pai-
neen lasku vaikuttamaan pesutehoon negatiivisesti (Suutin - tärkeä osa prosessia) 
 
 
5.4.3 Pesuaineen annostelu 
 
Rekkapesuriin voitaisiin asentaa ja automatisoida ajoneuvojen pesujärjestelmissä 
yleisesti käytetty pesuaineen annostelija.  
 
Annostelija toimisi niin, että ensimmäistä kertaa ajettaessa tuhkarekka pesukaaren 
läpi levitetään liuotin. Tämän jälkeen annetaan liottimen vaikuttaa vaaditun ajan ja 
toista kertaa ajettaessa rekka pesurin läpi rekkapesuri toimii alkuperäisellä tavalla. 
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5.4.4 Raapan reunasuihku ja napin siirto 
 
Rekkapesurin vajaan vuoden kestäneen käytön aikana kuljettaja oli huomannut, että il-
massa olevaa tuhkapölyä saadaan vähennettyä huomattavasti pitämällä rekkapesuria 
päällä myös lastauksen aikana. Tästä syntyi ehdotus pesutapahtuman aktivointinapin 
asentamisesta myös kuljettajan koppiin. 
 
Edellä mainitulla tavalla pesukaarta käytettäessä se kuluttaisi myös huomattavasti suun-
niteltua enemmän vettä. Ideaa viedessä pidemmälle voitaisiin asentaa raapan ympärille 
erillinen suutinputki tuhkapölyn sitomiseksi ympäröivästä ilmasta lastaustilanteessa, jol-
loin kyseisellä menetelmällä voitaisiin parhaassa tapauksessa tehdä itse rekkapesuri ja 
suurin osa pölyntorjuntamenetelmistä tarpeettomiksi. 
 
 
5.4.5 Muiden ajoneuvojen pesu 
 
Tuhkarekan lisäksi, varsinkin kehitysehdotusten mahdollisesti toteuduttua, pesukaarella 
voitaisiin pestä myös muita ajoneuvoja. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilökunnan omat 
autot sekä voimalaitoksella käytössä oleva Wille-merkkinen ympäristönhoitokone. Ker-
taalleen hylättyä ideaa paineilmatoimisesta jälkikuivauksestakin voitaisiin tässä yhtey-
dessä harkita uudemman kerran. 
 
 
5.4.6 Sprinkleri kuljettajan koppiin 
 
Rekkapesurin asennustöiden yhteydessä todettiin, ettei kuljettajan kopissa ole olemassa 
minkäänlaista palonsammutusjärjestelmää. Tilanne voitaisiin muuttaa asentamalla kopin 
lävistävään uuteen putkilinjaan sprinkleri työturvallisuuden parantamiseksi.  
 
 
5.4.7 Liittäminen DNA-järjestelmään 
 
Ohjauskotelon suunnittelun ja asennuksen yhteydessä jätettiin optioksi rekkapesurin kyt-
keminen Metso DNA-käyttöliittymään, jolla käyttöhenkilökunta operoi voimalaitokseen 
liittyviä prosesseja ja niiden parametreja valvomosta käsin.  
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6 POHDINTA 
 
Projektin alussa tiedostetut riskit, kuten kiireellinen aikataulu, rajallinen budjetti, laajan 
alati muuttuvan kokonaisuuden hallinta ja asennustöitä vähäisempi kokemus suunnittelu-
töistä aiheuttivat lieviä suorituspaineita. Muun työn ohessa myös ennalta tuntematon työ-
ympäristö ja -yhteisö toimintatapoineen toivat omat haasteensa projektinhallintaan.  
 
Jälkikäteen ajateltuna projektia olisi pitänyt alkaa valmistelemaan hyvissä ajoin, jolloin 
oltaisi ehditty muodostamaan selkeä konsepti, työnositus ja resursointi hankkeelle ennen 
vuosihuoltoseisokkia. Nyt projektille riittävät lähtötiedot keksittiin kuitenkin selvittää 
koepukin avulla, jonka ansiosta säästettiin huomattavasti aikaa matemaattisiin malleihin 
verrattuna. Tuhkarekan mitat ja purkutapahtuman olosuhteet saatiin selvitettyä onnistu-
neen tiedonhaun avulla, sillä seisokin aikana rekka ja kuljettaja eivät ole laitoksella.  
 
Raportti työpaikkakäynniltä tuhkaa ajavien kuljettajien altistumisen arvioimiseksi auttoi 
selkeyttämään projektin päämäärää, kun taas avuliaat työtoverit auttoivat ymmärtämään 
jo olemassa olevia tuhkapölyntorjuntamenetelmiä ja niiden toimivuutta. Näiden tietojen, 
laitoksen sähköisessä muodossa olevan materiaalin ja tarjouspyyntöjen pohjalta osoittau-
tui yllättävänkin yksinkertaiseksi saada suunniteltua lopullinen konsepti annetun budjetin 
rajoissa. Lisäksi toimintojen erottelu osakokonaisuuksiin edesauttoi suunnittelua huomat-
tavasti. 
 
Projektin lähtötietojen selvittämisen ja karsintaperusteisen konseptin muodostamisen jäl-
keen projektin loppuun saattamisen esteenä oli henkilöresurssien yhteensovittaminen 
muiden vuosihuoltotöiden kanssa. Tämä hoitui pääasiassa sähkö- ja kunnossapitomesta-
reiden toimesta, mutta välillä päästiin itsekin soittelemaan viikonlopun väsyttämien ali-
hankkijoiden perään.  
 
Suunnittelutyökokemuksen puutteesta johtuen vei aikansa vaihtaa haalarit farkkuihin, 
mutta toisaalta roolin muuttaminen helpottui asennustyökokemuksen ansiosta. Olemalla 
itsekin mukana jokaisen työvaiheen organisoinnissa mahdollistettiin sujuva tiedonkulku 
kaikkien sidosryhmien, kuten muiden suunnittelijoiden, alihankkijoiden ja mestareiden 
välillä. Määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeisenä aikana projektin toteuttajilla oli 
vielä hyödynnettävissään suunnittelun aikana tuotettu suullinen ja kirjallinen materiaali 
rekkapesurin valmistamiseksi. 
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Projektin lopputulokseen voidaan kokonaisuudessaan olla erittäin tyytyväisiä. Tuhkare-
kan kanssa tekemisissä sekä projektissa osallisina olleet tahot ovat antaneet kiitettävää 
palautetta, erityisesti tuhkarekan kuljettaja on ilmaissut olevansa kiitollinen toteutettuun 
pesujärjestelmään. 
 
Harkitusti sijoitettujen viuhkasuuttimien muodostamasta peittoalueesta rekan pinnoille 
tuli optimaalinen, painetta oli riittävästi ja huuhtelujälki todettiin hyväksi. Komponenttien 
valinnat osoittautuivat yhteensopivuusnäkökulmasta oikeellisiksi ja samalla saavutettiin 
tavoiteltu kustannustehokkuus. Toiminta- ja huoltovarmuus vallitsevien olosuhteiden 
puitteissa toteutettiin mahdollisimman yksinkertaisella ja kestävällä kokonaisrakenteella. 
 
Kyseistä työtä tehdessä on opittu, että jo opiskeluiden aikana kannattaa kerätä mahdolli-
simman laajaa kokemusta tekniikan eri osa-alueilta. Samalla saattaa hahmottua näkemys, 
että mitä töitä haluaa tehdä tulevaisuudessa ja kokemuksen kautta kehtaa myös luottaa 
osaavansa asiat. Lukuisat tunnit tietokoneella 3D-mallinnusten, piirikaavioiden, asennus-
kuvien, painoarvotaulukoiden ja työturvallisuusmateriaalin parissa eivät mene hukkaan. 
 
Projektin aloittamisen ajankohdan aikaistamisen lisäksi, ja mahdollistamana, olisi ensi 
kerralla kiinnittävä enemmän huomiota selkeään työnositukseen. Jatkuva epävarmuus 
seuraavista työvaiheista kasvattaa epäonnistumisen riskiä ja on ylimääräinen stressitekijä. 
Toisaalta paineensieto- ja harkintakyvyt kasvavat koettelemusten myötä.   
 
Lopuksi haluan vielä välittää kiitokseni opinnäytetyöprosessissa apuna olleille henkilöille 
sekä perheelleni ja tyttöystävälleni alla olevat terveiset:  
 
- Trust me, I know what I’m doing. 
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LIITTEET 
Liite 1. Työpaikkakäynti Naistenlahden voimalan tuhkaa ajavien kuljettajien altistumisen 
arvioimiseksi  
1 (2) 
Työpaikkakäynnillä tutustuttiin turpeen ja puun polton yhteydessä syntyvän tuhkan käsit-
telyyn voimalaitoksella. Tarkoitus oli lähinnä arvioida kuljettajien altistumista tuhkan 
sisältämille aineille ja altistumisen vähentämistä. 
 
Kyseessä on leijupetilaitos, jossa turpeen poltto on aloitettu vuonna 1979. Nykyisin 50 - 
60 % energiasta saadaan puupolttoaineesta ja 40 – 50 % turpeesta. Tuhkaa ajetaan yh-
den työpäivän aikana keskimäärin neljä kuormaa. Yhden kuorman suuruus on 20 000 kg. 
Sijoituspaikka on Tarastenjärven jätteenkäsittelylaitos. Sähkölaitos seuraa tuhkan koos-
tumusta kuljettajan kolmesti viikossa ottamien tuhkanäytteitten avulla kaatopaikkakelpoi-
suuden arvioimiseksi.  
 
Selvityksen taustamateriaalina oli TTL:n  tutkimus Tuhkan sisältämät haitalliset kemial-
liset aineet ja mineraalit, Altistuminen ja torjunta. Työpaikkakäynnillä työntekijät selvit-
tivät eri työvaiheet. 
 
Lastauspaikalla tehtävät työt 
 
- Auton pesu osittain jokaisen lastauksen jälkeen (hytti, ikkunat ja lastaustilan lat-
tian etuosa) ja kokonaan kahden lastauksen jälkeen (kastelu, harjaus, huuhtelu) 
- Koko pesuun kuluu aikaa noin tunti, josta huomattava aika niska taakse taipu-
neena ja yläraajat kohoilla (ergonomista työskentelyä haittaa tilan ahtaus) 
 
Kuljetinhuone 
 
- Tässä tilassa sijaitsi päältä avattavat kuljettimet, jossa tuhkaan sekoitetaan vesi 
- Kannen avautuessa puuttui automaattinen pysäytys- ja aukipitomekaniikka 
- Kuljettajan tehtävänä on puhdistaa siivekkeet tukkiutumien ehkäisemiseksi pet-
keleen avulla (aikaa siihen menee 30 - 60 min), raskas, etukumara työasento 
- Lattialla kaksi kompastumisvaaraa aiheuttavaa kiinteää mutteria 
 
Valvontatila 
 
- Noin kuusi minuuttia kestävä lastaus ohjelmoidaan ahtaasta valvontatilasta 
- Lavan päälle lasketaan kumireunainen ”raappa”, joka estää tuhkan leviämistä 
sen laskeutuessa siilosta lavalle 
- Kuormauksen ajan ja viisi minuuttia sen jälkeen ovat käytössä imurit kummas-
sakin päässä lastaustilaa 
- Kuljettajan tehtävä on seurata ja huolehtia riittävästä tuhkan kuljetuksesta käyt-
töasteen mukaan 
- Noin 15 minuutin kuluttua kuljettaja jatkaa töitä autolla 
- Kuorman takaosaa kastellaan ylätasanteelta vesiletkulla 
- Pressu siirtyy kuorman suojaksi hydraulisesti 
(jatkuu) 
40 
 
 
2 (2) 
 
Auton ominaisuudet 
 
- Kuljettajat pitivät autoa ominaisuuksiltaan hyvänä 
- Sisäilman suodattimet on vaihdettu 15 000 km välein 
- Istuinten materiaali on kangasta, joka imee pölyä 
- Raapan tiiviys vaatii kehittelyä 
 
Käytössä olevat henkilökohtaiset suojaimet 
 
- Tuhkalle altistumista liittyy kaikkiin työvaiheisiin, myös jätteenkäsittelylaitok-
sella purkutilanteessa sääolosuhteista riippuen 
- Suojahaalari 
- Suojakäsineet, jotka vaihdetaan toistuvasti 
- Moottoroitu hengityssuojain (ABEK+P3) suosituksen mukaisella suodattimella  
- P3-kevytsuojain 
- Työvuoron jälkeen sauna 
 
Myönteisiä huomioita 
 
- Työntekijät ovat voineet olla kehittämässä teknisiä ratkaisuja ongelmien poista-
miseksi. 
- Henkilökohtaisia suojavarusteita on saatavilla tarpeen mukaan. 
- Työ on itsenäistä ja vastuullista. 
 
Suosituksia altistumisen vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi 
 
- Henkilökohtaisten suojainten huolellinen käyttö 
- Tulipaloturvallisuuden ym. vuoksi suositellaan turvahälytintä ja sammutinta kul-
jetinhuoneeseen. Paikallaolon varmistuksen kehittäminen tapaturman varalta 
- Ilmastoinnin tehostus lastauspaikalle on suunnitteilla (tehokkaampi moottori ja 
imusuunnan uusi arviointi) 
- Valvontakopin laajennus 
- Raapan reunakumien korjaus 
- Käsienpesupiste valvontakopin tuntumaan tai muuhun sopivaan paikkaan 
- Painepesuri auton pesua helpottamaan 
- Altistumiskokeet /alumiini, arseeni, magnaani ja lyijy 
- ASA-rekisteri 
- Uuden työntekijän työhönsopivuutta arvioitaessa kiinnitetään erityisesti huo-
miota ihon ja hengitysteitten terveyteen ja suojainten kanssa työskentelyn omak-
sumiseen 
- Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein kokonaisvaltaisina (altistumisko-
keitten tiheys määräytyy tulosten perusteella) 
- Auton hytin istuinmateriaali 
- Auton sisäilmasuodattimien vaihto rasvauksen yhteydessä kuukausittain 
 
 
 
Tampereella 9.5.2012  
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Liite 2. Selvitys tuhka-aseman rekkapesupisteen toteutettavuudesta. 
1 (2) 
 
Ongelma:  
- Naistenlahden voimalaitoksen tuhkasiilo tyhjennetään valuttamalla 
tuhka rekan kyytiin. Pudotusaukon tiivistyksestä, kattoimureista ja tuh-
kan kostutuksesta huolimatta rekka likaantuu. Paikallisyrityksen tar-
jous oli 30 000 euroa, joka on aivan liian kallis. 
 
Ratkaisu:  
- Tuhkasiilon tyhjennyshallin päädyssä on I-raudasta tehty ylösalainen 
U-tukikaari, johon olisi mahdollista integroida rekanpesuyksikkö.  
 
Pointteja:  
- Putkien tulee kulkea suutinpäistään tulovesiliittimeen nähden alaviis-
toon, jotta ylijäämävesi valuu käytön jälkeen pois putkista. Näin putket 
ja liittimet eivät pääse halkeamaan jäätyessään pakkaskeleillä laajene-
van veden vaikutuksesta. 
 
- Tuhkasiilon tyhjennystilassa on jo olemassa paloposti, jota käytetään 
nykyisin suihkusuuttimella tuhkarekan pesemiseen (kun ensin on levi-
tetty pesuaine pumppupullosta). Tämän tulovesipisteen olemassa ole-
van paineen soveltuvuus painepesujärjestelmään tulisi selvittää, jolloin 
säästyttäisiin kalliin pumpun hankinnalta. 
 
- Syöttöpaine tasataan jakamalla tulovesi useampaan (suuttimien luku-
määrä) samansuuruiseen yhteeseen. Tällöin huomioidaan etäimpien 
pisteiden mahdollinen painehäviö ja selvitetään sen kompensointimah-
dollisuuksia asentamalla ne tulovesiliittimeen nähden alas, jolloin pai-
novoima tasaisi häviötä. 
 
- Paikallisyrityksen tarjoama järjestelmä vaikuttaa ajatustasolla olevan 
ylimitoitetun tehokas järjestelmä tuhkapölyn huuhtelemiseen rekan 
pinnoilta, koska tavoitteena ei ole viedä ajoneuvoa näyttelyyn (johto-
päätös on tehty paikallisyrityksen esitteen ja mainosten pohjalta). 
 
- Putkien ja liittimien jäätymishalkeilu voidaan estää myös putken si-
sään (tai ulkopuolelle eristeen alle, mutta huonommalla hyötysuh-
teella) asennettavalla itsesäätyvällä sulanapitokaapelilla. Selvitettävä 
kulutus, mahdollinen säätö, aktivoitumislämpötila ja paineensietokyky. 
 
 
 
(jatkuu) 
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- Viuhkasuuttimet tulee asentaa hieman viistosti rekkaa kohden, jotta li-
kainen vesi ei pääse valumaan takaisin pestylle alueelle. 
 
- Ylösalaisen U-tukikaaren mitat ovat sellaiset, että yläpuolelle jää tilaa 
noin 1200 mm ja sivuille 500 mm (todella karkeat arviot), jolloin ylä-
puolella olisi käytettävä kapeaviuhkaisempaa suutinta ja sivuilla le-
veämpää tai useampaa. Esitteistä löytyi 50- ja 145-astekulmaiset viuh-
kasuuttimet. 
 
- Mikäli tilasta löytyy paineilmaa, voidaan vesisuuttimien jälkeen ”pesu-
linjalle” asentaa paineilmasuuttimet rekan kuivumisen nopeutta-
miseksi. Toinen vaihtoehto on ajaa rekka takaisin sisätilaan kuivu-
maan, mutta tällöin rekkaa joudutaan ajamaan edestakaisin ja sisällä 
leijuva tuhka tarttuu mahdollisesti uudelleen rekkaan. 
 
- Järjestelmään olisi hyvä rakentaa jollakin liipaisimella (joka toimii 
mahdollisesti viiveellä) tai kaukosäätimellä toimiva yhteinen kytkin 
vedelle ja paine-ilmalle. 
 
 
 
 
- Kuvassa (yläpuolella) havainnollistettuna veden ja ilman virtaus tyh-
jennyshallissa. 
 
- Useampisuuttimisessa putkessa on selvitettävä paineen tasaus kuhun-
kin ulostuloon. 
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Liite 3. Koepukin valmistuskuva 
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Liite 4. Mittaukset 3D-mallinnukseen 
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Liite 5. Läpiviennin, venttiilin ja toimilaitteen asennus 
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Liite 6. Pesukaari pohjoisesta, suuttimien positiot 
1 (2) 
 
(jatkuu) 
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Liite 7. Pesukaaren kenttäkotelo, layoutit ja piirikaavio 
1 (3) 
 
 
 
(jatkuu)  
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Liite 8. Käyttö- ja huolto-ohje  
1 (2) 
REKKAPESURIN KÄYTTÖOHJE 
 
Tuhkarekan pesukaaren automaatio laitetaan päälle kääntämällä 
kytkintä (3), jonka jälkeen syttyy pesuvalmiuden merkkivalo (1). 
Pesukaaren toiminta käynnistetään painonapista (5), jonka jälkeen 
syttyy merkkivalo (2). 
Veden syöttö alkaa noin 30 sekunnin viiveellä, jonka verran kul-
jettajalla on aikaa siirtyä rekan ohjaamoon. Tämän jälkeen rekka 
tulee ajaa noin 1,5 minuutin aikana pesukaaren läpi, jonka jälkeen 
veden syöttö loppuu. Releillä voidaan muuttaa aikaviiveitä (4). 
Pesutapahtuman päätteeksi järjestelmä palautuu alkutilaansa. 
 
1. Pesuvalmius  2. Pesu käynnissä  
3. Automaatio päälle/pois 4. Aikareleiden säätöruuvit  
5. Painonappi 
(jatkuu)  
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REKKAPESURIN HUOLTO-OHJE 
 
Ohjauskotelo ei vaadi erillistä huoltoa. 
Pallonivelillä voidaan muuttaa suutinkulmia. 
Magneettiventtiilin toimivuus havaitaan normaalikäytön yhtey-
dessä, käsiventtiilien toimivuus tulee tarkastaa puolivuosittain.  
Pesukaaren suuttimet tulee tarkastaa päivittäin silmämääräisesti 
mahdollisten tukkeutumien varalta, jotka voidaan poistaa suutin-
materiaalia pehmeämmällä tikulla. Lisäksi suuttimia tulee seurata 
kuukausittain korroosion tai kulumisen varalta (alla oleva kuva), 
jolloin suuttimet tulee uusia. 
 
Vianetsintä, käyttöpaineen kasvun vaikutukset 
Ka-
pasi-
teetti 
Suihku-
kulma 
Pi-
sara-
koko 
Suutti-
men ku-
luminen 
Suih-
kun ta-
saisuus 
Vir-
taus-
nopeus 
Isku-
voima 
Kas-
vaa 
* 
Las-
kee 
Kasvaa Kasvaa 
Kas-
vaa 
Kasvaa 
*kasvaa tiettyyn rajaan saakka, jonka jälkeen laskee 
 
